
 

 

   Terug Archief

Jan Franken: ‘Teamwork is het belangrijkste’ 20 juni 2011  

Ook tijdens de laatste stop hebben wij onze contractors aan het woord gelaten over hoe zij de 
samenwerking tijdens de stop hebben beleefd. Als laatste in de reeks vertelt Jan Franken van 

Verwater over zijn ervaringen. 

‘Verwater is van oorsprong een 

tankenbouwer, maar de laatste jaren 
groeien we steeds meer in EPC: 

Engineering, Procurement en 
Construction’, vertelt Jan Franken. 

‘Binnen het Mechanical deel doen we 
veel shutdowns, en dus ook deze 

stop bij Shin-Etsu. Ik werk hier zelf 
al sinds 2005 tijdens verschillende 

stops, en het ziet ernaar uit dat we 
zeer binnenkort ook buiten de stops 

aan de slag kunnen als 
huiscontractor.’ 

Reparaties 
‘Tijdens deze stop hebben we ons 

gericht op reparaties in de 100 en 
200 units. We hebben de 

werkvoorbereiding gedaan, 
vervolgens zetten we de stekers, 

daarna doen cleaning en inspectie 
hun werk, en vervolgens doen wij de 

reparaties. Voor ons is deze klus niet heel groot, maar in onze filosofie krijgen kleine klanten net zoveel 
aandacht als grote. Daarom zorg ik bijvoorbeeld dat ik tijdens de Shin-Etsu stop altijd genoeg lassers en fitters 

achter de hand heb. Speciale aandacht ging wat ons betreft uit naar een veilige en ongevalvrije stop. Ik heb 
extra toolbox meetings en OOG rondes ingevoerd. Gelukkig is een veilige stop daadwerkelijk gelukt.’ 

Teamwork 
‘Het belangrijkste tijdens een stop is het teamwork van ons, de opdrachtgever, en de andere contractors. Je 

moet het echt samen doen als je er een succes van wilt maken. En gelukkig verloopt die samenwerking ook heel 
goed. Ten opzichte van vorig jaar vind ik de muurkrant een hele verbetering. Op die manier is het heel duidelijk 

hoever iedereen is met het werk. Zodra ik een apparaat klaar heb, stempel ik het af op de muurkrant. Samen 
met de progress meeting elke dag zorgt dat ervoor dat je goed op de hoogte bent van elkaars voortgang.’ 

Vergunningen 

Ook over de vergunninguitgifte is Franken zeer te spreken. ‘Ik heb geleerd dat je in de ochtend geen 15 
vergunningen tegelijk moet aanvragen voor de hele dag. Beter is het om met vijf vergunningen de eerste 

werkzaamheden te doen en daarna opnieuw vergunningen aan te vragen voor de rest van de dag. Op die 

manier werkt het voor alle partijen prettiger.’ 

Veilige stop 
Al met al is Jan Franken tevreden over het verloop van de stop. ‘Onverwachte zaken houd je altijd, maar ik vind 

dat we met z’n allen een goede en vooral veilige stop gehad hebben.’ 
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